

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE,
DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE LA
TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

GESTION : 2023



dy

AB

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.31/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Nettoyage des bâtiments administratifs, gestion de parking et entretien des espaces verts au profit du MTDPCCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	03/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.31/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des locaux administratifs au profit du MTDPCCE Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	03/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.31/1/3	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 629 000	0	70 057 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MTDPCCE Nombre de lot: 3	AOOD à OC	20/01/2023	20/02/2023	3	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 1004000311 Art 60 Par	CP	1 543 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 778 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 629 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	6 481 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 481 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 938 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417	CP	3 086 000												




dy

AJ

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 101000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 086 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 852 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 469 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 098 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	8 950 000												



dy

AJ

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 136 Act 13603 Actv 1360302 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 247 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 704 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 469 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	617 000											
	Total : 70 057 000														
2023.31/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	190 000 000	0	196 216 000	Acquisition de carburant au profit du MTDPCCE Nombre de lot: 2	ED à OC	30/12/2022	05/01/2023	1	24/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970109 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	504 000											



dy

AS

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970134 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	795 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970305 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	288 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970314 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	784 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	143 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970410 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970411 Chap 1008000311	CP	60 000												



dy

As


Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970436 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970218 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	210 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	60 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970613 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	60 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970803 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	96 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv	CP	96 000												



Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0970706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360205 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950636 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	936 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13603 Actv 1360323 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	120 000												
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960127 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	90 000												



dm

AB

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970205 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970310 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	354 000											
	Total : 196 216 000														
2023.31/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	AOOD à OC	20/12/2022	20/01/2023	3	17/02/2023	365	31/12/2023	DGF
Total : 60 000 000															
2023.31/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	75 000 000	0	75 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location de salles pour les diverses activités du MTDPCE à Ouagadougou, Koudougou et Ziniaré Nombre de lot: 6	AOOD à OC	20/01/2023	20/02/2023	3	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
Total : 75 000 000															
2023.31/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Divers travaux dans le cadre du reboisement compensatoire pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du PBNT	ED	03/02/2023	06/02/2023	1	17/02/2023	30	19/03/2023	SAF
Total : 50 000 000															




24

AS

Référence du plan : 2023.31/1


Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						(convention) Nombre de lot: 1									
2023.31/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	104 000 000	0	104 000 000	frais de viabilisation d'un terrain à la cité administrative de Ouaga 2000 pour le centre d'opération du réseau (NOC) au profit PBNT (convention) Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	06/02/2023	1	14/02/2023	45	31/03/2023	SAF
				Total : 104 000 000											
2023.31/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition , installation et configuration d'équipements de réseau pour l'utilisation des brins de fibres optiques du Backbone réservés à l'administration pour le RESINA Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	27/01/2023	45	14/03/2023	SAF
				Total : 200 000 000											
2023.31/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	84 139 404	0	84 139 404	Travaux d'alimentation en électricité des sites backbone et métro au profit du PBNT (convention) Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	03/02/2023	1	14/02/2023	45	31/03/2023	SAF
				Total : 84 139 404											
2023.31/1/11	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360127 Chap 1014000311	AE	31 940 000	0	31 940 000	Acquisition de matériels spécifiques pour la délivrance du P@sseport TIC au profit du MTDPC	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	12/04/2023	60	12/06/2023	DGF



AS

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 31 940 000														
2023.31/1/12	Budget National	Prg 095 Act 09507 Actv 0950716 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	24 034 000	0	24 034 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la réalisation des études de faisabilité des projets identifiés dans le Plan de développement des IMT 2020 (5G .IOT) au profit du MTDPCÉ	DP-A	15/03/2023	30/03/2023	1	24/04/2023	60	24/06/2023	DGF
	Total : 24 034 000						Nombre de lot: 1								
2023.31/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation de spots publicitaires et de diverses émissions au profit du MTDPCÉ	DPX à OC	20/01/2023	31/01/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.31/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurer la couverture médiatique des activités du MTDPCÉ, les publi-reportages, les capsules spots et les diverses émissions"	DPX à OC	10/01/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.31/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Manutention au profit du MTDPCÉ	DC-F à OC	02/03/2023	09/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.31/1/20	Compte	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestations d'Hôtesse et de	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF




Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					maître de cérémonie lors des diverses activités du MTDPCE	à OC								
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 900 000	0	16 900 000	Acquisition de divers imprimés administratifs, reproduction de documents, confection et impression de banderoles et affiches au profit du MTDPCE	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 16 900 000						Nombre de lot: 2									
2023.31/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 000 000	0	13 000 000	Location de matériels de cérémonie et décoration de salle pour les activités du MTDPCE	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 13 000 000						Nombre de lot: 2									
2023.31/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, de climatiseurs, du groupe électrogène et des installations sanitaires au profit du MTDPCE	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 23 400 000						Nombre de lot: 4									
2023.31/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE	ED	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	30	31/12/2023	DGF	
	Total : 25 000 000															



Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2023.31/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au bouquet canal+ et divers entretiens au profit du MTDPCE	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 1 500 000															Nombre de lot: 1
2023.31/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MTDPCE	DC-F à OC	06/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 7 500 000															Nombre de lot: 1
2023.31/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Lavage, entretien et réparation de rideaux des bureaux du MTDPCE et de la résidence ministérielle	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	12/04/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 5 000 000															Nombre de lot: 1
2023.31/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de box de connexion et fourniture de mégas lors des diverses activités du MTDPCE	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 2 500 000															Nombre de lot: 1
2023.31/1/37	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970515 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement des journaux au profit du MTDPCE	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF	
	Total : 5 000 000															Nombre de lot: 1



M

AS

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 000 000															
2023.31/1/38	Prêts Projets	Bail BM Chap - Art - Par -		427 245 550	0	427 245 550	Sélection d'un cabinet pour le suivi contrôle technique de la mise en place des systèmes applicatifs du FID au profit de WURI Nombre de lot: 1	DP-MI	15/12/2022	30/01/2023	3	17/03/2023	1095	16/09/2026	SGF	
	Total : 427 245 550															
2023.31/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PBNT Nombre de lot: 2	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	15	15/03/2023	SAF	
	Total : 7 000 000															
2023.31/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	Location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et conférences du PBNT à Ouagadougou et hors de Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX	20/12/2022	30/12/2022	1	18/01/2023	365	31/12/2023	SAF	
	Total : 19 800 000															
2023.31/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 105 000 000	0	3 105 000 000	Acquisition, installation et exploitation d'infrastructures de transmission dans le cadre des mesures exceptionnelles pour le rétablissement des réseaux de communications électroniques (AC: 12 420 000 000) et (Marché subséquent: 3 105 000 000) Nombre de lot: 4	AOOD	01/02/2023	02/03/2023	3	30/03/2023	210	29/10/2023	DGF	
	Total : 3 105 000 000															




Handwritten signature

Handwritten initials AS

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.31/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE (convention) Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	15	09/03/2023	DGF
	Total : 750 000														
2023.31/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Entretien et réparation électrique, de matériel et mobilier au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 12 500 000														
2023.31/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 635 000	30 635 000	0	Formation cataloguée au profit des acteurs de la chaîne des marchés publics du MTDPCE Nombre de lot: 3	ED	06/02/2023	07/02/2023	1	14/02/2023	15	01/03/2023	DGF
	Total : 30 635 000														
2023.31/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	43 499 715	43 499 715	0	Construction des annexes du centre d'opération du réseau BACKBONE NATIONAL (NOC) de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	45	28/04/2023	DGF
	Total : 43 499 715														
2023.31/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène à la résidence ministérielle du MTDPCE Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	17/03/2023	30	17/04/2023	DGF
	Total : 24 000 000														
2023.31/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de mobiliers de logement pour la villa ministérielle du MTDPCE (convention)	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	13/04/2023	DGF
	Total : 6 500 000														




Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2023.31/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 912 000	9 912 000	0	Recrutement d'un consultant individuel pour a mise à jour de la conception technique et suivi-contrôle de la construction des annexes du NOC align="center">Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2023	15/02/2023	1	28/02/2023	60	30/04/2023	DGF	
	Total : 9 912 000															
2023.31/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériel informatique et de matériel et mobilier de bureau au profit du PBNT align="center">Nombre de lot: 2	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	13/04/2023	SAF	
	Total : 18 000 000															
2023.31/1/52	Compte Trésor	Bail UEMOA Chap - Art - Par -	-	18 900 000	0	36 300 000	Travaux de construction et d'équipement de cases numériques dans les communes rurales de LEMNOGO et DOUFIGUISSO au profit du MTDPCÉ align="center">Nombre de lot: 2	DPX	28/02/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	60	02/06/2023	DGF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 400 000												
	Total : 36 300 000															
2023.31/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement de cases numériques dans les communes rurales de LEMNOGO et DOUFIGUISSO au profit du MTDPCÉ	CC C.individuel	15/02/2023	20/02/2023	1	22/03/2023	70	02/06/2023	DGF	
	Total : 1 500 000															



Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2023.31/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 900 000	0	1 900 000	Location de salle et fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du comité de pilotage du PBNT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	SAF	
	Total : 1 900 000															
2023.31/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de carburant au profit de WURI Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	22/02/2023	1	20/04/2023	365	31/12/2023	SGF	
	Total : 42 000 000															
2023.31/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et d'outils de gestion (imprimés) au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2023	17/07/2023	1	25/08/2023	30	25/09/2023	SGF	
	Total : 9 000 000															
2023.31/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 700 000	0	40 700 000	Location de salle et fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors les activités de WURI Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2023	27/02/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	SGF	
	Total : 40 700 000															
2023.31/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériel de communication au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	22/03/2023	1	24/04/2023	30	24/05/2023	SGF	
	Total : 6 000 000															
2023.31/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit	DC-F	15/02/2023	22/02/2023	1	22/03/2023	30	22/04/2023	SGF	



dm


AS

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (Jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					de WURI									
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de WURI	DC-F	16/08/2023	23/08/2023	1	22/09/2023	30	22/10/2023	SGF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de WURI	DC-F à OC	15/03/2023	22/03/2023	1	24/04/2023	365	31/12/2023	SGF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues et 2 roues au profit de WURI	DC-F à OC	16/08/2023	23/08/2023	1	22/09/2023	365	31/12/2023	SGF	
	Total : 5 500 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/63	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit de WURI	DC-NF à OC	15/09/2023	18/09/2023	1	20/10/2023	365	31/12/2023	SGF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2023.31/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels de logement pour la villa ministérielle du MTDPCCE	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	17/03/2023	30	16/04/2023	DGF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									

Total MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 4 967 428 669

Nombre lignes : 51



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten initials 'AS' in blue ink.

Madame le Ministre de la
Transition Digitale, des Forêts
et des Communications
Électroniques



ZERBO/SABANE
Officier de l'Ordre de Mérite