

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE LA
TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**

GESTION : 2024

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.31/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Gardiennage des locaux administratifs et gestion des parkings au profit du MTDPCE (02 lots) Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/11/2023	27/11/2023	1	15/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 22 000 000														
2024.31/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Nettoyage des bâtiments administratifs, lavage, entretien et réparation de rideau et entretien des espaces verts au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	DPX à OC	21/11/2023	27/11/2023	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.31/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	ED à OC	11/12/2023	14/12/2023	1	27/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Total : 750 000														
2024.31/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Entretien et réparation électrique, entretien et réparation de matériel et mobilier (menuiserie et soudure) au profit du MTDPCE	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 12 500 000														

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2024.31/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location de salles pour les diverses activités du MTDPCE à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou et Ziniaré Nombre de lot: 6	DPX à OC	12/12/2023	12/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 90 000 000														
2024.31/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Manutention, décoration de salle et location de matériels de cerémonie au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	22/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.31/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	DPX à OC	18/12/2023	26/12/2023	1	12/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.31/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	63 935 000	0	70 055 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	DPX à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	30/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 097 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	416 000											
	Budget	Prg 097 Act	CP	229 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	437 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	458 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	416 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	333 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417 Chap 1010000311 Art 60 Par	CP	250 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	146 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	562 000												
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	229 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129	CP	1 499 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	208 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	187 000											
	Total : 70 055 000														
2024.31/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1013000311 Art 62 Par 622	-	16 900 000	0	16 900 000	Confection et impression de banderoles et affiches, acquisition d'imprimés administratifs et reproduction de documents au profit du MTDPCCE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 16 900 000														
2024.31/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, de climatiseurs, du groupe électrogène et entretien et	DPX à OC	20/12/2023	26/12/2023	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 23 400 000						réparation des installations sanitaires au profit du MTDPCE Nombre de lot: 4								
2024.31/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestations d'Hôtesse et de maitre de cérémonie lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 6 000 000														
2024.31/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au bouquet canal+ et divers entretiens au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.31/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de crédit de communication au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	ED à OC	15/12/2023	18/12/2023	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.31/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de box de connexion et de mégas lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	11/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 2 500 000														
2024.31/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	"Réalisation des spots publicitaires, de diverses émissions et couverture médiatiques des activités	DPX à OC	13/03/2024	19/03/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 40 000 000						du MTDPCE Nombre de lot: 2									
2024.31/1/16	Budget National	Prg 097 Act 0970515 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement des journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	26/01/2024	1	23/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.31/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	194 192 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	547 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	208 522 000	Acquisition de carburant au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	ED à OC	15/12/2023	20/12/2023	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970516 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	72 000												
	Budget	Prg 097 Act	CP	574 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970305 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	288 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	601 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970314 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	124 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	108 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970411 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	60 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	546 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970436 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	437 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	328 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610	CP	328 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970613 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	210 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	191 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970808 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	90 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	328 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	96 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	737 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950641 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	457 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950642 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	109 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960138 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	90 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960139 Chap 1017000311	CP	596 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960140 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	180 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 966 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360130 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360207 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	180 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	270 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv	CP	60 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0970205 Chap 1081000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970310 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	90 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970309 Chap 1083000311 Art 60 Par 601	CP	125 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	328 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970320 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	224 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	273 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	246 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970141 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	1 581 000											
	Total : 208 522 000														
2024.31/1/18	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950632 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	4 956 000	25 044 000	Recrutement d'un consultant pour la mise a jour de l'etude technique et du suivi contrôle de la construction du centre d'opérations du réseau Backbone national (Network Operations Center, NOC) de Ouaga Nombre de lot: 2	DP-A	15/01/2024	22/01/2024	3	16/02/2024	150	08/09/2024	DGF
Total : 30 000 000															
2024.31/1/19	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950631 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	725 951 000	0	725 951 000	Acquisition d'équipements pour la maintenance du RESINA au profit de l'ANPTIC Nombre de lot: 7	AOOD	05/01/2024	04/03/2024	3	12/04/2024	120	11/08/2024	DGF
Total : 725 951 000															
2024.31/1/20	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950632	AE	470 000 000	43 499 715	426 500 285	Construction du centre d'opérations du réseau Backbone national	AOOD	05/02/2024	08/03/2024	3	15/04/2024	120	13/08/2024	DGF

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1015000311 Art 23 Par 233					(Network Operations Center, NOC) de Ouaga Nombre de lot: 1									
Total : 470 000 000																

Total MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 1 834 578 000

Nombre lignes : 20

Madame le Ministre de la Transition Digitale,
des Postes et des Communications Electroniques.




Dr Aminata ZERBO ISABAARE
Officier de l'Ordre de l'Etaton